



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**  
***Cronograma Físico Financeiro***

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% ÍTEM	MÊS	TOTAL R\$
			1	
1	Administração da Obra	26,43%	100% R\$ 26.783,69	R\$ 26.783,69
2	Serviços Preliminares	0,61%	100% R\$ 620,71	R\$ 620,71
3	Instalações Elétricas	71,45%	100% R\$ 72.409,38	R\$ 72.409,38
4	Limpeza	1,50%	100% R\$ 1.525,04	R\$ 1.525,04
MENSAL R\$		100,00%	R\$ 101.338,82	R\$ 101.338,82
%			100,00%	
VALOR ACUMULADO			101.338,82	
% ACUMULADO			100,00%	