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MANAUS – AMAZONAS 

SETEMBRO DE 2017 
 



%

ÍTEM

13.832,04R$                    

100%

R$ 12.100,14 12.100,14R$                    

100%

R$ 4.058,62 4.058,62R$                      

100%

R$ 3.748,19 3.748,19R$                      

33%

R$ 69.296,98 207.890,94R$                  

100%

R$ 14.396,08 14.396,08R$                    

50% 50%

R$ 16.562,91 R$ 16.562,91 33.125,81R$                    

33%

R$ 97.602,50 292.807,49R$                  

100%

R$ 370,63 370,63R$                        

70.143,84R$                    

100,00% R$ 652.473,78

100,00%

VALOR ACUMULADO 316.950,19 652.473,78

% ACUMULADO 48,58% 100,00%

MENSAL R$ R$ 316.950,19 R$ 335.523,59

% 48,58% 51,42%

10 LIMPEZA 10,75%

7
 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

(ÁUDIO, VOZ E IMAGEM) 

8 INSTALAÇÕES MECÂNICAS - AR-CONDICIONADOS

9 IDENTIFICAÇÃO VISUAL 0,06%

67%

R$ 195.204,99

5 DIVISÓRIAS, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

67%

R$ 138.593,96

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,21%

31,86%

3  SERVIÇOS PRELIMINARES E LOCAÇÕES 0,62%

 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DESMONTAGENS 

MÊS
PREÇO TOTAL  COM 

BDI R$1 2

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

50% 50%

R$ 6.916,02
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44,88%

5,08%

ITEM DESCRIMINAÇÃO

2 PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT

4 0,57%

2,12%

50%

R$ 35.071,92

50%

R$ 35.071,92

R$ 6.916,02

1,85%


