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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Adequagéo da Climatizagéo e Instalagdes de Som da Escola de Contas Publicas do TCE/AM

MES
~ % PRECO TOTAL COM
ITEM DESCRIMINAGAO ) T 2 BDI RS
ITEM
50% 50%
1 ADMINISTRAQ»&O DA OBRA 2,12% R$ 6.916,02 R$ 6.916,02 R$ 13.832,04
100%
2 PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT 1,85% R$ 12.100,14 R$ 12.100,14
100%
3 SERVIGCOS PRELIMINARES E LOCAGCOES 0,62% R$ 4.058,62 R$ 4.058,62
100%
4 DEMOLICOES, REMOGCOES E DESMONTAGENS 0,57% R$ 3.748,19 R$ 3.748,19
67% 33%
5 DIVISORIAS, ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 31,86% R$ 138.593,96 R$ 69.296,98 R$ 207.890,94
100%
6 INSTALACOES ELETRICAS 2,21% R$ 14.396,08 R$ 14.396,08
~ 50% 50%
; INSTALAGCOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO & 08% RS 16.562.01 RS 16.562.01 RS 33,125 81
(AUDIO, VOZ E IMAGEM) ' $ 16.562, $ 16.562, e
33% 67%
8 INSTALAQOES MECANICAS - AR-CONDICIONADOS|  44,88% R$ 97.602,50 R$ 195.204,99 R$ 292.807,49
100%
9 IDENTIFICACAO VISUAL 0,06% R$ 370,63 R$ 370,63
50% 50%
10 LIMPEZA 10,75% R$ 35.071,92 R$ 35.071,92 R$ 70.143,84
MENSAL R$ 100,00% R$ 316.950,19 R$ 335.523,59 R$ 652.473,78
% 48,58% 51,42% 100,00%
VALOR ACUMULADO 316.950,19 652.473,78
% ACUMULADO 48,58% 100,00%




