
%

ÍTEM

1 2,84% 9.301,92R$                  

2 0,19% 609,75R$                     

3 4,27% 14.002,91R$                

4 0,60% 1.970,46R$                  

5 0,36% 1.173,09R$                  

6 0,11% 366,22R$                     

7 1,39% 4.547,39R$                  

8 5,67% 18.596,30R$                

277.380,29R$              

0,01% 47,89R$                       

100,00% R$ 327.996,22

Pintura látex acrílica R$ 4.547,39

Instalações Elétricas

R$ 4.650,96

100%

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS                                                                                                  

Cronograma Físico Financeiro

Esquadrias

50%

R$ 9.298,15

R$ 1.173,09

ITEM DESCRIMINAÇÃO

50%50%

1

R$ 366,22

Forro
100%

R$ 7.001,46

Administração da obra

Demolições, Retiradas e Remoções

R$ 1.970,46

50%

100%

50%

Paredes e Painéis

R$ 7.001,46

Serviços Preliminares

TOTAL R$

MÊS

2

R$ 4.650,96

100%

R$ 609,75

% ACUMULADO 100,00%

R$ 166.428,17

R$ 47,89

100%

#REF!

Diversos

VALOR ACUMULADO

% 40,40% 59,60%

10

9

MENSAL R$

84,57% R$ 110.952,12

50%

100%

R$ 9.298,15

R$ 132.512,43

40%

132.512,43 327.996,22

40,40%

R$ 195.483,79

60%


