
%

ÍTEM

21.091,45R$                    

126.645,74R$                  

100%

1.840,71R$                      

100,00% R$ 149.577,90

100,00%

R$ 149.577,90

VALORES DAS ETAPAS COM BDI DE 23,86% INCLUSOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS                                                                                                 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação do estacionamento do TCE/AM

1,23%

ITEM DESCRIMINAÇÃO
MÊS

TOTAL R$
1 2

R$ 10.545,73 R$ 10.545,731 SERVIÇOS INICIAIS

50% 50%

14,10%

3  LIMPEZA FINAL 

2 PISO DE CONCRETO PARA ESTACIONAMENTO

50%

R$ 63.322,8784,67%

% 49,38% 50,62%

MENSAL R$ R$ 73.868,60 R$ 75.709,30

50%

R$ 63.322,87

R$ 1.840,71

% ACUMULADO 49,38% 100,00%

VALOR ACUMULADO 73.868,60 75.709,30


