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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliacdo do estacionamento do TCE/AM

. % MES
ITEM DESCRIMINAGCAO B = TOTAL R$
ITEM
50% 50%
1 SERVICOS INICIAIS 14,10% R$ 10.545,73 R$ 10.545,73 R$ 21.091,45
50% 50%
2 PI1SO DE CONCRETO PARA ESTACIONAMENTO 84,67% R$ 63.322,87 R$ 63.322,87 R$ 126.645,74
100%
3 LIMPEZA FINAL 1,23% R$ 1.840,71] R$ 1.840,71
MENSAL R$ 100,00% R$ 73.868,60 R$ 75.709,30 R$ 149_577790
% 49,38% 50,62% 100,00%
VALOR ACUMULADO 73.868,60 75.709,30 R$ 149.577,90
% ACUMULADO 49,38% 100,00%

VALORES DAS ETAPAS COM BDI DE 23,86% INCLUSOS




