TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Cronograma Fisico Financeiro

B % MES
ITEM DESCRIMINACAO TOTAL R$
, 1 2
ITEM
50% 50%
1 o 2,84% R$ 4.650,96 R$ 4.650,96 R$ 9.301,92
Administracdo da obra
100%
2 . o 0,19% R$ 609,75 R$ 609,75
Servicos Preliminares
50% 50%
3 Demolicdes, Retiradas e Remocgdes 4,27% R$ 7.001,46 R$ 7.001,46 R$ 14.002,91
100%
4 Paredes e Painéis 0,60% R$ 1.970,46 R$ 1.970,46
100%
5 Forro 0,36% R$ 1.173,09 R$ 1.173,09
100%
6 Esquadrias 0,11% R$ 366,22 R$ 366,22
100%
7 Pintura latex acrilica 1,39% R$ 4.547,39 R$ 4.547,39
50% 50%
8 Instalag6es Elétricas 5,67% R$ 9.298,15 R$ 9.298,15 R$ 18.596,30
40% 60%
9 Diversos 84,57% R$ 110.952,12 R$ 166.428,17 R$ 277.380,29
100%
10 #REF! 0,01% R$ 47,89 R$ 47,89
MENSAL R$ 100,00% R$ 132.512,43 R$ 195.483,79 R$ 327.996,22
% 40,40% 59,60%
VALOR ACUMULADO 132.512,43 327.996,22
% ACUMULADO 40,40% 100,00%




